ORDEN DEL DIA PARA SESION ORDINARIA DEL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL, CONVOCADA PARA EL DIA 28 DE JULIO DE 2019 A LAS 07: 00 P.M.

1. Himno Nacional de la República de Colombia.
2. Himno del Municipio de Dosquebradas.
3. Llamado a lista verificación del quórum.
4. Consideración y aprobación del acta
   Actas de sesion ordinaria No 108 del 27 de julio de 2019
5. Continuación presentación informe ante de la plenaria de los avances en materia contractual de las obras de movilidad que se realizaran en el Municipio de Dosquebradas.
   Invitados:
   DR. Edwar Quintero Rodríguez- director del Instituto de Desarrollo Municipal IDM- equipo de trabajo
6. Informe de comisiones permanentes y accidentales
7. Lectura de comunicaciones.
8. Proposiciones.
9. Varios.

Leído el orden del día Sr presidente indica continuar con el mismo

1 y 2. Se entonan los himnos de la República de Colombia y del Municipio de Dosquebradas, respectivamente.

3. Llamado A Lista Y Verificación Del Quórum: Respondieron a lista los honorables concejales

James Castaño Castaño
Miguel Ángel Corre Bedoya
German Eduardo Lodoño López
Jhoana Marcela Castaño Rincón
Duván Murillo Grajales
Tatiana López Saldarriaga
Manuel Leonel Rojas Hurtado
Wilson Zapata Carvajal
Miguel Ángel Rave Rojo
Carlos Alberto Velásquez Echeverry
Rubén Darío Londoño
José Arles Rivera Cano
Jesús Antonio Carmona Vélez

El Sr. secretario manifiesta al Sr. presidente que hay quórum decisorio

A continuación, el Sr presidente declara abierta la sesión y pone en consideración el orden día, siendo este aprobado por la plenaria.

4. Consideración y aprobación del acta.

Acta de sesiones ordinaria No 108 del 27 de julio de 2019.

El Sr Presidente pone en consideración el acta No 108 de 27 de julio del 2019 enviada con anterioridad a los correos de los concejales. Es aprobada por la plenaria.

5. Continuación presentación informe ante de la plenaria de los avances en materia contractual de las obras de movilidad que se realizaran en el Municipio de Dosquebradas.
Invitados:
DR. Edwar Quintero Rodríguez- director del Instituto de Desarrollo Municipal IDM- equipo de trabajo

Intervención HC Miguel Ángel Correa Bedoya: Gracias presidente, un saludo muy especial para los concejales, policía nacional, representantes del IDM, me parece muy importante la convocatoria esta sesión máxime que la hizo el coordinador de una comisión que la mesa directiva delego en el concejal Wilson Zapata para que le hiciera seguimiento a la pignoración de la sobretasa a la gasolina, pero hoy aquí debería estar el director del IDM pero debemos ser solidarios con el director porque hoy nació su hijo, pero esto no impide que escuchemos al doctor Daniel pero si le pido presidente que antes del 31 de julio invitemos al director para que nos dé explicación de las obras, es preferible dejar otras secretarias para octubre pero escuchemos al IDM porque debemos salvaguardar nuestra vidas jurídica e invitemos al director para el martes, esa es mi propuesta señor presidente.

Intervención HC Carlos Alberto Velásquez Echeverry: Buenas noches concejales, un saludo para el doctor Daniel, presidente me voy a dirigir de la misma manera hoy la presencia del doctor Daniel es ajena cualquier situación, por eso escuchemos al doctor Daniel pero también debe entender la preocupación que tenemos y que este tema es un poco delicado porque estamos a 5 meses de culminar un periodo constitucional, si Dios nos permite volveremos al concejo pero si no volvemos queremos salir bien de la corporación, en los últimos dias los periodistas hablando mucho y lo toman como caballito de batalla y van a ver algunos personas que utilizaran esto para hacer daño, queremos que entienda doctor Daniel que es importante que este hoy aquí lo vamos a escuchar pero sabemos que cualquier decisión usted no la pueda tomar, presídete faltando 2 sesiones será bueno poder escuchar al IDM, hoy el caballito de batalla son la obras del IDM…

Se reconoce del HC Luis Eduardo Giraldo Ospina

…Quiero dejar ese mismo mensaje y concejal correa lo acompaño en la proposición, muchas gracias presidente.
Intervención HC Wilson Zapata Carvajal: presidente muchas gracias una feliz noche para los concejales, doctor Daniel se que tiene conocimiento de la obras y estado desde el Municipio y con la experiencia que usted traía de Pereira, en los debates usted es el que manifiesta la tarea del

IDM, empezamos desde el años 2016 con la obras y en el 2017 nos decían que finalizando el año nos entregaban los diseños hasta el punto que nos dicen que el 28 de diciembre del 2018 nos lo entregaban y luego nos dicen que en febrero del 2019 y hoy existe un temor por los tiempos y no se han adjudicado, ejemplo la calle 50 según los tiempos ya deberían haberlas entregado y a penas va en el 20%, nos faltan 5 meses para terminar el años y usted apenas van a adjudicar yo creo que si comienzan solo podrán ejecutar un 20%, aquí propusimos que no ejecutáramos ese presupuesto y lo dejáramos para el próximo año, yo veo que e problema a sido la convocatoria, con el concejal German quedamos de ir al banco ara saber ¿cuánto dinero han gastado del crédito de banco de Bogotá ? me gustaría que usted nos digiera...

Se reconoce del HC Robert Sánchez Osorio

...No queremos terminar este gobierno con un dolor de cabeza, si quiero tener a la seguridad absoluta y no vernos en un proceso negativo, ojalá el informe se agradable y nos diga que las cosas van muy bien.

Intervención HC José Arles Rivera Cano: Gracias presidente, un saludo para los concejales, yo igual estoy preocupado por lo que manifiestan los concejales, yo tambien ciento un a preocupación por os comentarios, el comentario es que cuando se adjudico había 170 personas y que solo participo un apersona y que eso lo adjudicaron en secreto y que se tenían 12 observaciones, hoy me preocupa mucho que la gente del común diga que va van a sacar las obras para mostrar lo que hicieron o solo para sacar dinero para la campaña, yo hoy no quiero dejare meter un prevaricato como paso hace algunos años por 200 millones, así como estudian un contrato de 30 millones me imagino que un contrato de 11.000 millones más, cuando vino el señor de la nacional hablo de una botada de unos escombros en uno de los lotes de la construcción de molivento la víbora , y no me parece que hoy vayan botar esos escombros con a pignoración a la gasolina y lo otro es que dentro del rubro de la obras deben haber un ítem donde diga que los escombros que salen de la obra la víbora se deben botar, me gustaría entonces que me den la certificación donde la escombrera acepta recibir los escombros de esa obra, muchas gracias presidente.

Intervención HC James Castaño Castaño – presidente: Buenas noches honorables concejales, como decía el doctor miguel hoy es un día muy importante para el director, pero sabemos que usted tiene conocimiento de las obras, entonces doctor Daniel tiene el uso de la palabra.

Intervención Dr. Daniel funcionario- IDM: Buenas noches concejales, aquí tengo un informe de avances de las obras, voy amostrarle los avances del proyecto de movilidad y conectividad del Municipio, quiero extenderles un saludo del director del IDM quien se excusa de asistir porque hace una cuantas horas acaba de nacer su hijo, en primera instancia hablamos de 5 obras que comprenden el grupo A1, el proyecto de la avenida del rio el IDM entro en conversación con el constructor del bohío y llegamos a los siguientes arreglos entrega dotada de la vía, el próximo

viernes tendremos una reunión para ver el avance, estamos esperando que el constructor nos entre los ajustes al proyecto, el constructor dice que es una oportunidad construirlas porque volverá más atractiva su obra , proyecto calle 50 tiene un avance del 30% se han dado algunas situaciones negativas en el proyecto por culpa del invierno, con los materiales que se construye en vía vienen de la cantera de Combya, están avanzando en el impase para continuar con la obra, el afirmado es especial según recomendaciones de INVIAS, segunda molivento la víbora queremos informarles que el pasado jueves 25 de julio fue adjudicado el contrato de obra el puente la víbora, cumplió los requisitos primero utilizando la plataforma Secop II nunca tuvimos los sobres de la oferta económica, se utilizó pliegos tipo INVIAS, los pliegos consultaron 132 firmas y solo se presentó una sola firma, hay que abrir que no encontramos observaciones que ponga en tela de juicio los pliegos, cuando se cumplía con los requisitos el comiste lo que hace es adjudicar el proyecto, por lo tanto el director del IDM adjudico el proceso este se hizo mediante una audiencia pública, una cuestión que permite que se de muy prontamente la adjudicación, con la comisión del concejo municipal en cualquier momento el contratista está dispuesto a venir a dar informe de la obra, la preocupación es de todos que el cronograma no se cumpla...

Intervención HC Wilson Zapata Carvajal: Quiero que me corrobore si en una de la intervención del IDM en las sesiones nos dicen que los procesos estaba acompañado de la procuraduría ¿quiero saber si esto si fue así?, es solo para tener la tranquila.

...Nosotros invitamos a la adjudicación de la calle 50 invitamos los entes de control, pero en el proceso de molivento- la víbora no estuvieron presentes lo hacen es para luego no sentirse impedidos para poder hacer luego el control, recibimos constantes derechas de petición de las personas pidiendo información....

Intervención HC James Castaño Castaño – presidente: ¿El consorcio molivento es de Pereira?

...Tenemos tres empresa que hacen parte del consorcio, la particularidad de esta obra es que no hay anticipo solo se les da dinero cuando se vea el avance, estamos esperando que lunes o martes estemos firmemos actas de inicio de la obra, doctor areles el asunto de la escombrera no es un solo problema de Dosquebradas, vemos como Pereira tambien está haciendo obras importantes viales, el asunto de la escombrera siempre es una preocupación que se da cada vez que se hace un proyecto, en molivento tenemos una afectación de fauna y flora y el contratista sabe que debe adelantar estas situaciones, Milán- prado verde – la pradera, este proceso tiene pliegos tipo y esta colgado en la página del Secop II estamos esperando poderlo adjudicar el 13 de agosto, e 31 de julio vamos a tener cierre del proyecto, nosotros hacemos todo lo posible porque el proceso sea transparente, aquí el sistema es quien arroja el orden de llegada y inclusive hace el acta de cierre, estamos esperando el cierre de ofertas para poder adjudicar a mas tardar el 13 de agosto, popa fase I esperamos adjudicarlos también el 13 de agosto el cierre se hace el 31 de julio, ya

hablamos con Megabus para hacer los puentes para el ingresos a Megabus, prestan captura de pantalla del Secop II como evidencia que está colgado en el Secop, buscarlo en la página es muy fácil, nosotros no tenemos expedientes físicos, para finalizar queremos agradecer al honorable concejo por están atentos el día de hoy, e director estará atenta a cualquier duda que se genere desde la corporación, muchas gracias.

Intervención HC Wilson Zapata Carvajal:: Quedo como Amparo Grisales erizado, para mi acomodaron los tiempos, para mí eso es una fantasía que no se va a dar, que podemos hacer para que no adjudiquen esas dos obras que falan, manifestábamos hace dos meses que era mejor que esas dos obras no fueran para no afectar los recursos del crédito, el próximo año abra recursos para poder iniciar las obras, lo que hoy plantea el IDM es el ajuste a los 5 meses que faltan para terminar el año, doctor Daniel jugar con los tiempos es muy fácil, pero la próxima temporada de inviernos era bien compleja, ustedes tiene el conocimientos que esas obras no se van a culminar, mañana en el banco si deberíamos elevar la voz de protesta para que nos e afecte ese crédito.

Intervención HC German Eduardo Londoño Lopez: Gracias presidente, un saludo para los concejales y el doctor Daniel, uno trata de ser objetivo, yo fui uno de los que celebre el procesos en el Secop II, ustedes consideran que a 31 de diciembre cuantas obras pueden entregar?, este municipio necesita obras ya no entremos en la discusión si eran o no eran, yo pensé desde un principio que la más importante era la popa, usted me pude decir que hoy termina las cuatro obras pero resulta que no pude ejecutarlas, pero el dinero queda para la próxima vigencia, yo quiero que usted me diga en cada uno de los escenario financieros que pasaría, yo termino el 31 de diciembre y no vuelvo mas pero no me gustaría en dos años encontrame con una investigación, las preocupaciones de los concejales es porque hay muchas cosas que se dicen y por eso los taremos hoy, yo si quiero que em pinte el cuadro de que pasaría si a 31 de diciembre no se culminan las obras y que pasaría, ustedes hablando el apopa con una ejecución e4 meses si la adjudican el 13 de agosto diríamos que en diciembre ya esta ejecutada, quiero ir al escenario de que no se alcancen a concluir las obras que pasaría, yo si quiero que me ambiente el escenario y tener un poco mas de conocimiento, yo nunca me he opuesto a las obras y ningún concejales pero entiéndanos que cualquier cosa da para suspicacias y solo podemos resolverlo en la caridad de a información, gracias presidente.

Intervención HC Miguel Ángel Correa Bedoya: Gracias presidente, quedan varias dudas, como adjudican Molivento si apenas están con los temas de CARDER no entiendo, debería haber una claridad ambiental antes de la adjudicación, segundo adjudican una obra sin un anticipo, como es el tema del desembolso del crédito del banco de Bogotá, yo aquí hablaba de que suspendiéramos el proceso hace 8 meses y hoy solo faltan 5 meses para que se acabe el año y vamos aponer a la ciudad en un desgato, entonces que va pasar jurídica y fiscalmente si al 31 de diciembre no se han culminado las obras, yo veo al IDM con un apresuramiento de dejar eso colgado, nos e hasta que punto podemos decirles al alcalde no va eso más, no se si se e pueda mandar una carta al banco de Bogotá para que congele el crédito, porque aquí tenemos cosas mas

urgentes, yo creo que nosotros tenemos eco para poder parar esto y me preocupa mucho el tema de que solo se haya presentado una sola empresa para una obra de 11.000 millones la pregunta es que paso, para ninguna empresa 11.000 millones es un capital chiquito, le pido respetuosamente que nos diga porque solo quedo una empresa y dos que nos cuenten como van las obras, quiero dejar ahí señor secretario, ahora en proposiciones quiero proponer que le hagamos una carta a banco de Bogotá para que congele el crédito…

Interpelación HC Wilson Zapata Carvajal: Escuchando al doctor Correa, si quiero saber ¿quién hace parte del Comité evaluador? y nos digan que paso con el proceso y que cada uno nos diga como hicieron la escogencia.

Interpelación HC Duván Murillo Grajales: Tambien me sumo a la proposición de congelar las obras, y propongo que se delegue una comisión para que vaya ala banco y mire el crédito.

… como el martes viene el señor director del IDM le digamos que se pare las obras, y escribir un oficio al alcalde banco y procuraduría nacional para que se congele las obras y la proposición la are el martes.

Intervención HC José Arles Rivera Cano: presidente, a mí me queda más inquietudes con la respuestas del doctor Daniel, primeo porque no hay anticipo si el dinero está ahí, solo es llamar hacienda y el da el dinero, la segunda que do mas sorprendido porque dan una licitación sin los permisos de la CARDER, para esa licitación debieron haber previsto permisos de la CARDER, que van hacer con los escombros que valen mas de $1000 millones su botada y sabemos que para que le reciba esos escombros debe tener el certificado de la CARDER para la escombrera, gracias presidente.

Intervención HC Manuel Leonel Rojas Hurtado: Buenas noches para los concejales, comparte ciertas inquietudes con esas obras, nosotros hacemos lo que nos tocaba que era discutir y aprobar el empréstito a la sobre tasa de la gasolina, inclusive es un tema que venia con 32 obras y termina en 4, esto es muy importante para nosotros porque se creía que esa administración y va a dejar un impacto en la malla vial, hoy la sobras se necesitan con urgencia, la duda que tengo es como impedimos nosotros un proceso de contratación, entonces debemos a partir de la buena fe de ustedes por eso yo si me a parto de la proposición de parar un proceso legal de Secop II porque hay un empréstito, hay unos pliegos legales en la plataforma, nosotros que hemos estado en el bloque desgobierno esta situación nos afecta negativamente porque debemos mostrar la obras, mi posición es que el proceso fluya y partir e la buena fe, muchas gracias presidente.

Intervención HC Robert Sánchez Osorio: Gracias presidente, un saludo para los concejales, agradecer la presencia de usted el día de hoy en la noche para darnos claridad e las obras, la calle 50 viene adelantando yo e estado oficiando al IDM en la descripción minuciosa de los recursos y la ejecución de las obras, hoy todo quisiéramos que el plan vial se hubiera echo el año pasado,

cuando se le dice al proponente en el Secop II que tiene 4 meses para ejecutar una obra de estas creeríamos que ellos deben trabajar con una cuadrilla más grande y con jornada nocturna, si quiero que la próxima sesión nos digan los plazos de como las vana ejecutar, a mis e me hubiera gustado que eso se hubiera adjudicado desde inicio del año, correa echar para ataras esas obras adjudicadas tendríamos problemas, si quiero que nos cuenten en la próxima sesión cual es palan de contingencia en tiempos para poder adjudicar las obras, hoy no podemos autoflagelarnos de entregar obras que no se pueden adjudicar, necesitamos que las obras se adjudiquen, para mi da garantáis que se esté trabajando en el Secop II y compañía de los entes e control, debe garantizarnos que en los tiempos si se van a cumplir, todo hoy gira en torno a los tiempos, si el contratista cuanta con los tiempos y a capacidad operativa eso se debe echar a rodar, si no hay un cronograma que nos de garantías jurídicas debemos exhortalos a ustedes, esa obras tiene que salir adelante, quiero que nos digan la legalidad de pasar de una vigencia a otra, gracias presidente.

Intervención HC Miguel Ángel Correa Bedoya: para darle claridad al concejal Robert que la propuesta no con lo que ya está adjudicado, pero si de la otras tres que no están adjudicadas, que es lo que pasa tenemos de ejemplo calle 50 que es una obra que se debe entregar el septiembre no se va alcanzar, hoy esa obras son un embeleco, nadie en Colombia puede decir que una obra que se proyecta en cuatro meses se cumplen en cuatro meses eso es mentiras, entonces no quiero que lleguemos en ese embeleque a diciembre donde digan que hay que ampliar los tiempos, entonces el martes voy a proponer que nos digamos con las obras que no están adjudicadas que no sigamos con ellas.

Intervención HC German Eduardo Londoño Lopez: Para reiterar LA solitud al doctor Daniel, que el próximo martes nos traiga la percepción que tenemos hoy, no vamos encontrá de nadie solo queremos dar solucion a lo que tenemos, era solamente eso presidente.

Intervención HC Luis Eduardo Giraldo Ospina: Bunas noches, un saludo a los concejales y de más personas que nos acompañan la noche de hoy, hasta donde me doy cuenta de las 5 obras tenemos 2 adjudicadas, as otras tres ya tiene estudio y diseño, este tema es compelo veo un acelere del IDM podemos ver que en estos momentos el instituto tien100 empleados para poder operar, las cuatro obras valieron $1600 millones hay tenemos una inversiones muy grandes y es preocupante, el Secop II genera tranquilidad hoy en el proceso de la obras.

Intervención Dr. Daniel Morales funcionario- IDM: Gracias por al intervenciones, hay un preocupación general referente a los plazos por al prisa de la adjudicación, trabajar con prisa es una constante en la administración, a uno le gustaría trabajar con mas tiempo, en el 2016 se creo un expectativa muy grande, en 2017 se aprueba la sobre tasa ala gasolina, el 2108 tenemos recursos para ejecutar pero se presenta situaciones en cambios administrativos, puntualmente hay una preocupación por el tiempo, los contratos no pueden superar la vigencia al 31 de diciembre, el principio de anualidad no lo permite pero esta tiene dos situaciones las vigencias futuras y las

reservas presupuestales , concejal correa yo entiendo su posición de que no terminemos las obras este año, yo les hablo jurídicamente que tenemos dos contratos que no pueden superar la vigencia 31 de diciembre 2019, las vigencias futuras solo pueden ser para proyectos en fase 3 pero no vamos hacer tan irresponsables de pedir unas vigencias futuras, en estos momentos no me pudo adelantar que pude pasar, ejemplo la glorieta de viaducto Cesar Gaviria lo empezó el acalde Vásquez pero lo termina el alcalde gallo.

Interpelación HC Wilson Zapata Carvajal: El crédito fue aprobado hasta la vigencia de este gobierno, lo más seguro es que esas dos obras que faltan no se hacer este año ¿entonces cómo se desarrollaría y con qué presupuesto?

...Para adjudicar un proyecto la norma dice que debe tener un registro presupuestal, cuando la obra arranca debe tener las garantáis presupuestales, en teoría las obras deben estar financiadas y no pase como la obras elefantes blancos, el contratista debe cumplir los tiempos y para eso están las veedurías y si se incumple vendrán unas medidas disciplinarias para el contratista, gracias

Intervención HC Luis Eduardo Giraldo Ospina: presidente en el sentido que invitemos tambien a la secretaria de hacienda, porque hacienda debe hacer un ejercicio con el banco de Bogotá para que garantice de una u otra manera que los recurso recursos continúan en vigencia si no se cumplen con los plazos, hacienda traslada al IDM por eso es bueno invitaros el martes, gracias presidente

Sr. presidente: Doctor Daniel agradeceos su presencia la noche de hoy, continúe señor presidente

6. Informe de comisiones permanentes y accidentales
No hubo Informe de comisiones permanentes y accidentales.

7. lectura de comunicaciones
No hubo lectura de comunicaciones.

8. proposiciones
Intervención HC Duván Murillo Grajales: Gracias señor presidente. Es para pedirle a la plenaria que le faculte a la mesa directiva para cambio de horario de la próxima sesión, puesta en consideracion es aprobada por la plenaria

9. Varios

Intervención HC Luis Eduardo Giraldo Ospina: Las basuras siguen en las calles de la ciudad y no hay contratos para la recolección; los huecos siguen y no hay quien los tape.

Agotado el orden del día y siendo las 09: 09 a.m. el Sr. presidente levanta la sesión ordinaria y convoca para próxima sesión, el lunes 29 de julio de 2019 a las 07:30 a.m.

JAMES CASTAÑO CASTAÑO
Presidente

HÉCTOR JAIME TREJOS MONTOYA
Secretario General.

Consolido: Danilo Moreno Murillo

