Concejo Municipal Dosquebradas	REPUBLICA DE COLOMBIA	
	CONCEJO MUNICIPAL DE DOSQUEBRADAS	
	ACTA SESIÓN ORDINARIA No. 162 OCTUBRE 28DE 2013	
	CÓDIGO GP-RC-02	NÚMERO DE PÁGINAS: 05

Siendo las5:00 p.m.el Señor Presidente declara abierta la Sesión Ordinaria convocada para eldíaLunes 28de Octubredel año 2013 con el siguiente orden del día:

1. **HIMNO NACIONAL DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA.**
2. **HIMNO DEL MUNICIPIO DE DOSQUEBRADAS.**
3. **LLAMADO A LISTA Y VERIFICACIÓN DE QUÓRUM.**
4. **INTERVENCIÓN A CARGO DEL DOCTOR JORGE ALEXIS MEJIA GERENTE DE MEGABUS S.A UN SISTEMA SOCIALIZACIÓN AVANCES EN LAS OBRAS DEL INTERCAMBIADOR, RECURSOS INVERTIDOS EN ESTE PROYECTO Y RESPUESTAS A LAS INQUIETUDES PLANTEADAS POR LOS HONORABLES CONCEJALES EN LAS ÚLTIMAS SESIONES**
5. **INFORME DE COMISIONES PERMANENTES Y/O ACCIDENTALES**
6. **LECTURA DE COMUNICACIONES.**
7. **PROPOSICIONES.**
8. **VARIOS.**

1. HIMNO NACIONAL DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA

Los Honorables Concejales entonan las notas marciales del Himno de Colombia

2. HIMNO DEL MUNICIPIO DE DOSQUEBRADAS

Los Honorables Concejales entonan las notas marciales del Himno del Municipio de Dosquebradas.

3. LLAMADO A LISTA Y VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM

Se procede a llamar a lista y contestaron los siguientes Honorables Concejales:

1. PEDRO NEL ANGEL CARDONA
2. JAMES CASTAÑO CASTAÑO
3. MIGUEL ANGEL CORREA BEDOYA.
4. JOSE HUMBERTO GARCIA MORALES.
5. JORGE MARIO GARCIA GARCIA
6. RUBEN DARIO LONDOÑO
7. JHON JAIRO LLANOS ZAPATA.
8. WALTER RENE MOLANO MORA
9. FERNANDO JOSE MUÑOZ DUQUE.
10. JUAN MANUEL PARRA BERMUDEZ
11. MARCO AURELIO RAMIREZ CUERVO.
12. MIGUEL ANGEL RAVE ROJO.
13. JOSE ARLES RIVERA CANO.
14. MANUEL LEONEL ROJAS HURTADO
15. JHON FREDY SALAZAR PELAEZ.
16. CARLOS HUGO TORO RIOS.
17. CARLOS ALBERTO VELASQUEZ ECHEVERRY.

LaSeñoraSecretaria le informa al Señor Presidente que hay Quórum decisorio.

El Señor Presidente le solicita a la Señora Secretaria continuar con el orden del día.

4. **INTERVENCIÓN A CARGO DEL DOCTOR JORGE ALEXIS MEJIA GERENTE DE MEGABUS S.A UN SISTEMA SOCIALIZACIÓN AVANCES EN LAS OBRAS DEL INTERCAMBIADOR, RECURSOS INVERTIDOS EN ESTE PROYECTO Y RESPUESTAS A LAS INQUIETUDES PLANTEADAS POR LOS HONORABLES CONCEJALES EN LAS ÚLTIMAS SESIONES**

El Señor Presidentebrinda un cordial saludo de bienvenida a los invitados.

Interviene el Dr. Jorge Alexis Mejía manifiesta que" la obra lleva 10 meses de ejecución, hemos cumplido con todos los requisitos que ha exigido el municipio de Dosquebradas, la Secretaría de planeación nos entregó la licencia de intervención y ocupación del espacio público, es por primera vez uno de nuestros proyectos exige que se tenga que tramitar la licencia ante la curaduría, licencia que ya tenemos, en el tema de la escombrera, en el contrato aparecía que el contratista iba a llevar los escombros hasta una escombrera que estaba menos de 10 km del intercambiador, finalmente sólo hasta el mes de agosto del año 2013 el municipio de Dosquebradas nos certifica que tiene habilitada la escombrera la Gilma, pero todavía no tiene actualización de la Carder , por lo tanto el contratista tuvo que seguir llevando los escombros a una escombrera que está a 17 km del intercambiador y esto hace que el presupuesto suba más , queremos pedir la colaboración del Concejo con Serviciudad porque todavía no hemos podido terminar de legalizar el convenio que es el que nos permitiría la disponibilidad de servicios públicos, por una situación jurídica que tenemos que resolver, le hemos solicitado dos modificaciones al convenio, porque si lo logramos firmar el convenio esta misma semana tocaría casi parar la obra, el costo total es de 25.601 millones el valor total de la obra es por 19832, pero las adjudicaciones y la interventoría 18106 millones por lo tanto el proyecto tiene una especie de ahorro de 1026 millones de pesos, que son los recursos que

que hace para terminar el intercambiador , cuando se habla que los recursos que hay en este momento por mil millones de pesos del proyecto son los que resultaron de la diferencia en los recursos que tenía la obra que finalmente fueron adjudicados a las dos firmas contratistas, la escombrera va a tener un costo adicional de 991 millones, el proceso de sustitución de suelos, el cambio de método constructivo conocido como deprimido por la inestabilidad del talud, las redes de filtros, túneles peatonales, reposición de alcantarillado en la calla 43 este es un gasto no elegible y que debe hace Serviciudad, la obra presenta un desfase del 9% de una obra programada por 8300 hemos ejecutado 8600, vamos en el 48% ejecutado de la obra

Interviene el Ing. Javier Hernández manifiesta que" las metas físicas son construcción de plataformas , rampas, edificio administrativo redes eléctricas, sistema de alcantarillado, obras de urbanismo, se ha ejecutado la construcción de descole, en el avance de la localización de la tubería ya se ha avanzado tiene longitud de 120mt, hemos reubicación de redes de alta tensión, se tiene un área pavimentada de 19cm de espesor, se ha pavimentada del área de los carriles mixtos, se ha avanzado en la colocación de la estructura metálica, el paso deprimido la conforman dos rampas, se han provisto pilotes para mantener la sostenibilidad, la rampa de salida con una longitud hecha de 62 mts. Hay situación que ha afectado la ejecución de la obra, escombreras sin licencia ambiental, suelos heterogéneos, y baja capacidad de soporte nivel freático amenor a mts. , insuficienciahidráulica de la calle 43, en la construcción del paso deprimido nos falta un túnel que a sido dispendioso porque se presenta deslizamientos, dependiendo de la estructura es el tipo de cimentación, en el centro comercial no aprovecharon el espacios subterráneos y es seguramente porque ellos si sabían de las condiciones del suelo, nosotros no, las condiciones el terreno nos han generado mayores excavaciones y eso aumenta el costo ,la red de alcantarillado para captar el agua es lo más importante, hay que captar a través de sumideros y llevar el agua hacia la quebrada los molinos, hay insufiencia hidráulica dentro de los diseños estaba planteada la pavimentación de la calle 43 , hay que hace reposición de las redes de alcantarillado, eso no es un costo elegible, para poder pavimentar no se puede porque no tenemos el certificado de acueducto diciendo que tenga la suficiencia hidráulica, la contribución que Megabus ha hecho para la construcción de la pavimentación de la calle 43 es haber hecho el descole hasta la cámara los 454 millones es el costo tiene llevarlo desde esa zona hasta la carrea 19 y lograr pavimentar la zona"

Interviene el H.C Humberto García manifiesta que "hay situaciones que me parece que tiene mucho que ver con lo que se expuesta acá y en lo que creo tiene la razón los señores constructores, con extrañeza veo que ha heterogeneidad en el suelo, lo que demuestra la complejidad, otra cosa que eleva costos es encontrar roca excavar roca es muy costoso, a eso le faltó algo que de pronta no se tuvo en cuenta, al calcular la estructura juega importante pale la cargas vivas y las cargas muertas, los muros construido en concreto me llamo la atención, las dovelas ayudan a que el muro no se fisure, los filtro que llevan geo textil y que son grandes creo que incide en los costos de la obra, veo con preocupación el tema delos desagües porque el alcantarillado lo construyeron en forma inversa con de diámetro de mayor a menor, mi pregunta es , en la práctica cuanto nos falta para esa obra en plata, que tiempo nos vamos a demorar para terminar el intercambiador, y algo que me preocupa cómo va a hacer Megabus para subsidiar la plata que falta, como nos van a ayudar desde la sociedad d como tal para sacar adelante este proyecto, me causo preocupación cuando nos pedían adicionar unos presupuesto que vienen de Megabus,

entonces no entiendo cómo es que si se necesita la palta la están pidiendo para otra cosa ,no entiendo y me disculpan la ignorancia. "

Interviene el H.C Walter Rene Molano manifiesta que" como es una obra de importancia y que se le debe a la ciudad, mi invitación es que esa obra hay que terminarla y decirle que de mi parte todo lo que pueda hacer lega y constitucionalmente cuente con nosotros

Interviene el H.C Carlos Hugo Toro manifiesta que" cuando vemos la exposición de una forma tan clara se resuelven inquietudes, y da nostalgia por la riqueza hídrica que tiene el municipio, me gustaría conocer en qué va la concertación Serviciudad frente a las obras que hay que intervenir, y que va a pasar conlas personas que tiene actividad económica en el sector comose han afectado.

Interviene el H.C Juan Manuel Parra manifiesta que "que ha argumentado Serviciudad para no prestar la ayuda que ustedes necesitan, que ha dicho la administración ante la propuesta de disminuir en porcentaje de dinero que se utiliza en los mercados sociales para ayudar a esta obra, reitero el apoyo de nuestro movimiento hacia esta labor"

El Señor Presidente agradece la presencia de los invitados y esperamos tenerlos el próximo mes. Por favor nos regalan las respuestas por escrito

El Señor Presidente solicita a la señora secretaria continuar con el orden del día

5. INFORME DE COMISIONES PERMANENTES Y/O ACCIDENTALES

El Señor Presidente solicita a la señora secretaria continuar con el orden del día

6.LECTURA DE COMUNICACIONES

El Señor Presidente solicita a la señora secretaria continuar con el orden del día

7. PROPOSICIONES.

El Señor Presidente solicita a la señora secretaria continuar con el orden del día

8. VARIOS

Interviene el H.C Juan Manuel Parra manifiesta que" para solicitar se le oficie a la secretaria de hacienda en razón a los dineros que en su momito se recaudaron por concepto a la sobretasa deportiva, quisiéramos saber cómo se van a devolver dichos dineros cuando.

El Señor Presidente solicita a la Señora Secretaria continuar con el orden del día

La Señora Secretaria informa que se ha agotado el orden del día

El Señor Presidente le informa a la plenaria, siendo las 07:15 p.m. del día 28 de Octubre del año 2013, se da por terminada la sesión ordinaria y se convoca para el día29 de Octubre del 2013 a las 7:00 a.m.

JOSE ARLES RIVERA CANO
Presidente

LUZ MIRIAM RIVERA MARTINEZ
Secretaria General

Elaboro y Reviso: Dina Alexandra Villanueva Botero